

DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO II

A CODESA informa que as obras de manutenção da dragagem do berço 201, iniciada no último dia 13 de julho com a draga “Volzee”, teve sua previsão inicial de término alterada para o dia 28 de julho de 2010.

Diretoria Executiva